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 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej oraz branży konstrukcyjno-budowlanej nad robotami budowlanymi w ramach  inwestycji „Modernizacja i rozbudowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków                          w Nowej Soli. Etap I.1 Modernizacja wybranych obiektów części mechanicznej oczyszczalni z wyłączeniem biofiltra i przykrycia piaskownika”. 
II.    Opis  inwestycji
1. Inwestycja dotycząca modernizacji Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Nowej Soli ma na celu zapewnienie skutecznego oczyszczenia ścieków dopływających do oczyszczalni                      i prawidłowej gospodarki osadowej (stabilizacja i zmniejszenie ilości powstających osadów). 
2.  Inwestycję podzielono na dwa etapy: 
Etap I - Rozbudowa węzła mechanicznego oczyszczania ścieków wraz z budową instalacji do beztlenowej fermentacji osadu z odzyskiem energii;
 Etap II - Rozbudowa węzła biologicznego oczyszczania ścieków.
3.  Z Etapu I został wydzielony w dokumentacji Etap I.1 i jest traktowany jako odrębne zadanie do wykonania zgodnie z obowiązującą decyzją o pozwoleniu na budowę oraz Etap I.2, w ramach którego zostanie zrealizowana cała pozostała część Etapu I. 
UWAGA. Niniejsze zamówienie  dotyczy wyłącznie pełnienia nadzoru nad realizacją Etapu I. 1  z wyłączeniem biofiltra i przykrycia piaskownika.
II.    Opis  przedmiotu zamówienia 
1. Etap I.1 z wyłączeniem biofiltra i przykrycia piaskownika obejmuje m.in.: 
a) budowę piaskownika dwukomorowego (2 zblokowane obiekty) wraz z rozbiórką istniejącego;
      b) modernizację (przebudowę) przepompowni głównej ścieków, stacji odwadniania                             i przemywania piasku, oddzielania flotatu oraz komory dopływowej S2. 
     Oprócz działań odnoszących się do powyżej podanych głównych obiektów zamówienie obejmuje także rozbiórkę, modernizację lub budowę wraz z rozruchem i przekazaniem do eksploatacji:
     a) innych pomniejszych obiektów, na ogół o charakterze obiektów sieciowych, np. studni pomiarowej ze zlewni „Ceglana”, studni kanalizacyjnych itp.;
     b) obiektów liniowych (sieci i instalacji) związanych funkcjonalnie z powyższymi obiektami;
     c) systemów zasilania, automatyki i sterowania związanych funkcjonalnie z powyższymi obiektami;
    d) elementów zagospodarowania terenu, takich jak: drogi, opaski i chodniki, ukształtowanie terenu, zieleń i inne niezbędne elementy infrastruktury związane z powyższymi obiektami.
2. Usługa w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru będzie realizowana w trakcie realizacji robót w ramach umowy „Modernizacja i rozbudowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Nowej Soli. Etap I.1 Modernizacja wybranych obiektów części mechanicznej oczyszczalni z wyłączeniem biofiltra i przykrycia piaskownika” zwanej dalej Umową Główną. 
3. Zakres prac inspektorów nadzoru – zgodnie ze specjalnością. 
W zakresie obowiązków Inspektorów nadzoru będzie:
1.  zapoznanie się z dokumentacją techniczną niniejszej inwestycji (projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne, kosztorysy wykonania robót);
1. kontrola  wykonawcy  robót  budowlanych  w  zakresie  zapewnienia  realizacji  robót  zgodnie  z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
1. weryfikacja  sporządzonej  przez  wykonawcę robót  budowlanych dokumentacji   powykonawczej;
1. opiniowanie  ewentualnych wniosków Wykonawcy robót budowlanych do projektantów dotyczących wprowadzenia zmian lub uzupełnień dokumentacji lub złożenie Zamawiającemu oświadczenia o braku uwag;
1. weryfikacja wykonanej na zlecenie Zamawiającego dokumentacji dodatkowej;
1. weryfikacja i przeglądanie dokumentów Wykonawcy robót budowlanych (rysunków roboczych) zawierających zmiany;
1. rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych;
1. przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzających jakość wykonania i materiałów zgodnie z Umową Główną oraz dobrą praktyką inżynierską,     a także kontroli w zakresie obecności na budowie innych, poza Wykonawcą robót budowlanych, osób i podmiotów, w szczególności obecności niezatwierdzonych podwykonawców;
1. zatwierdzanie materiałów budowlanych oraz sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia zastosowania materiałów uszkodzonych lub takich, które nie mają certyfikatów wymaganych przez obowiązujące prawo; 
1. opiniowanie harmonogramów robót;
1. wydawanie  Wykonawcy  robót  budowlanych, kierownikowi  budowy lub  kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz   przedstawienia   ekspertyz  dotyczących  prowadzonych  robót  budowlanych  i  dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych;
1. żądanie od Wykonawcy robót budowlanych, kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub decyzją     o pozwoleniu na budowę;
1. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz potwierdzanie usunięcia wad stwierdzonych w wykonywanych robotach;
1. uczestnictwo w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym, udział w rozruchach;
1. uczestnictwo w cyklicznych naradach koordynacyjnych (Rady Budowy) na placu budowy;
1. nadzór nad realizacją robót na placu budowy – minimum 30 wizyt, potwierdzonych notatką z nadzoru i wpisem do dziennika budowy;
1. rekomendowanie Zamawiającemu rozwiązań umożliwiających optymalną realizację zadania inwestycyjnego;
1. wyjaśnianie wątpliwości dotyczących wszelkich spraw związanych z realizacją  zadania inwestycyjnego, przygotowanie wspólnie z Zamawiającym pisemnych wyjaśnień, jeśli taka konieczność zaistnieje;
1. wykonywanie  wszystkich  innych  czynności  koniecznych  do  prawidłowego  przebiegu   procesu budowlanego,   realizacji   niniejszego zamówienia   oraz umowy  na roboty budowlane,  zgodnie z wymaganiami zawartymi w  STWIORB oraz zgodnie                z obowiązującym w Polsce prawem.
4.  Termin wykonania zamówienia
Przewidywany termin wykonania zamówienia – od podpisania Umowy Głównej do dnia 31.05.2024 r.
Szacowany termin podpisania Umowy Głównej – sierpień 2023 r. 
Podane terminy realizacji usługi są terminami planowanymi. Rzeczywisty termin wykonania usługi jest zależny od realizacji Umowy Głównej. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Umowy Głównej (nie więcej niż o 60 dni) Wykonawca wykona usługę w tym wydłużonym okresie. Szacuje się okres wykonania usługi na 10 miesięcy.
5. Płatności
       Zamawiający przewiduje płatności ryczałtowe w stałej kwocie,  płatne co miesiąc. 
6. Warunki udziału w postępowaniu. 
6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wymagane doświadczenie i kwalifikacje dla:     
1) Inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej:
a) uprawnienia budowlane do nadzoru robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego – posiadane min. 10 lat;
b) doświadczenie w nadzorze minimum 3 robót budowlanych dotyczących budowy/ modernizacji oczyszczalni ścieków o przepływie min. Q = 5000 m3/dobę potwierdzone referencjami.
2) Inspektora branży sanitarnej:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego – posiadane min. 10 lat;
b) doświadczenie w nadzorze minimum 3 robót budowlanych w zakresie budowy/modernizacji oczyszczalni ścieków o przepływie min. Q = 5000 m3/dobę,  potwierdzone referencjami.
6.2 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną terenu celem dokładnego zapoznania się                  z przedmiotem zamówienia. Wizję lokalną należy przeprowadzić przy udziale osoby wskazanej przez Zamawiającego, po uprzednim  telefonicznym ustaleniu terminu.
6.3 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zapoznał się i dokonał sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia (dokumentacji projektowej, STWIORB) dostępnych na miejscu u Zamawiającego oraz dostępnych na stronie https://e-zamowienia.mzgkns.pl – w postępowaniu nr  ZP/4/2023 „Modernizacja  i rozbudowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Nowej Soli. Etap I.1 Modernizacja wybranych obiektów części mechanicznej oczyszczalni z wyłączeniem biofiltra   i przykrycia piaskownika”.
7. Informacje pozostałe                                                                                                               
Po podpisaniu umowy Zamawiający udostępni inspektorom nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej oraz branży konstrukcyjno-budowlanej Umowę Główną zawartą z Wykonawcą robót (po jej zawarciu).
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